

**План мероприятий федерального проекта
"Современная школа" национального проекта "Образование",
направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ
посредством обновления материально-технической базы
Государственном казенном общеобразовательном учреждении
«Варнавинская школа-интернат» в 2024-2025 г.**

№ п/п	Мероприятие	Исполнитель	Срок реализации	Результат	Выполнение
Направление развития / I этап					
1.	Проведение совещаний по вопросам реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с умственной отсталостью (ИН), в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Директор	Декабрь 2023	Определена рабочая группа, назначено ответственное лицо, проведен анализ МТБ	
2.	Создание рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий, направленных на поддержку образования детей с умственной отсталостью (ИН), в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Администрация	Декабрь 2023	Создана рабочая группа	
3.	Разработка комплекса мероприятий «Дорожной карты», направленного на поддержку образования детей с умственной отсталостью (ИН), оснащение высокотехнологичным оборудованием в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Администрация	Декабрь 2023	Утверждение комплекса мероприятий «Дорожной карты»	
4.	Разработка медиаплана обновления материально-технической базы	Директор	Декабрь 2023	Медиаплан утвержден	
5.	Проведение, изучение запроса участников образовательных отношений в части определения профилей предметной области «Технология»	Педагог-психолог	Декабрь 2023	Определены профили обучения	
6.	Проведение мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса	Рабочая группа	Декабрь 2023	Анализ МТБ	

7.	Определение перечня помещений школы, в которых будет обновлена материально-техническая база	Рабочая группа	Декабрь 2023	Определены помещения	
8.	Формирование и согласование перечня оборудования для материально-технического оснащения образовательной организации	Рабочая группа	Декабрь 2023 Январь 2024	Согласованный и утвержденный учредителем перечень оборудования	
9.	Составление локально - сметного расчета на выполнение ремонтных работ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Администрация	Январь – февраль 2024	Утверждение локально-сметного расчета	
Направление развития / II этап					
1.	Объявление закупки товаров, работ, услуг для оснащения помещений из согласованного перечня	Администрация	Январь-февраль 2024	План мероприятий	
2.	Разработка дизайн-проектов для новых обновляемых кабинетов, помещений	Рабочая группа	В соответствии с федеральными сроками	Дизайн-проект разработан	
3.	Контроль за выполнением ремонтных работ в помещениях согласно дизайн-проекту	Администрация	В течение всего этапа реализации проекта	Акт	
4.	Приобретение оборудования для кабинетов и мастерских по профилю: «Подготовка младшего обслуживающего персонала» с основами ОСЖ, кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, элементы коворкинг зоны	Специалист по закупкам	Согласно дорожной карты	Акт	
5.	Доставка, установка, наладка оборудования, средств обучения и воспитания	Администрация	Май-август 2024	Оборудованы кабинеты и мастерские	
6.	Разработка перспективного и ежегодного плана повышения квалификации педагогов	Заместители директора	Январь 2024	Утвержденный план	
7.	Организация повышения квалификации педагогических работников реализующих АООП для обучающихся с	Администрация	Январь-декабрь 2024	Документы о повышении квалификации	

	ОВЗ, с инвалидностью с использованием высокотехнологичного оборудования				
8.	Мониторинг прохождения курсовой подготовки и переподготовки	Заместители директора	Декабрь 2024	Аналитическая справка	
9.	Внесение изменений в АООП с учетом использованием обновленной материально-технической базы	Заместители директора, руководители МК	Май 2024	Утвержденные АООП	
Направление развития / III этап					
1.	Реализации АООП и АДОП с учетом использования обновленной материально-технической базы	Педагогические работники	Сентябрь 2024		
2.	Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально - технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в школе	Рабочая группа	Ноябрь 2024	Аналитическая справка	
3.	Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах, трансляция лучших практик обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью	Руководители МК, педагогические работники	Январь-декабрь 2024	Подтверждающие документы об участии, повышение имиджа ОО	
4.	Расширение социального партнерства через организацию экскурсий на предприятия города, проведение встреч с представителями ОО СПО, работодателями	Директор Заместители директора	Январь-декабрь 2024	Заключены договора	
5.	Проведение мониторинга по охвату обучающихся, осваивающих предметную область «Технология» по обновлённым образовательным программам общего образования и на обновлённой материально-технической базе	Заместитель директора	Ноябрь 2024	Аналитическая справка	
6.	Проведение мониторинга по охвату обучающихся,	Заместитель директора	Ноябрь 2024	Аналитическая справка	

	получающих образование по адаптированным дополнительным общеобразовательным программам с использованием обновленной материально-технической базы				
--	--	--	--	--	--